

В четверг, 22 октября, губернатор Рязанской области Олег Иванович Ковалев ознакомился с ходом подготовки зданий, в которых будут размещены муниципальные детские сады №33 и №34.

В выездном совещании приняли участие глава администрации города Рязани Олег Евгеньевич Булеков и его первый заместитель Владимир Дмитриевич Трушкин.

Площадь участка детского сада №34 на Михайловском шоссе, 75а составляет более 5 тысяч кв.м., само здание занимает 3 тысяч кв.м. и рассчитано на 10 групп. Здесь также планируют организовать массажный кабинет, кабинеты экспериментальной деятельности, речевого развития, конструкторской деятельности, музыкальный и спортивный залы. Уже через несколько месяцев более 200 юных рязанцев в возрасте от 2 до 7 лет начнут посещать дошкольное учреждение.

На сегодняшний день выполнены работы по кладке стен и перегородок, монтажу плит перекрытий, установке оконных блоков, прогулочных веранд. Ведутся работы по устройству скатной кровли, штукатурке и шпатлевке стен, облицовке керамической плиткой, устройству теплых полов, внутренних трубопроводов отопления и водоснабжения, утеплению, оштукатуриванию и окраске фасадов, устройству ограждения и благоустройству прилегающей территории. На последние числа октября в здании запланирован пуск тепла.

До конца этого года в Рязани будет завершена реконструкция еще одного детского сада, расположенного по адресу Первомайский проспект, 55. Его территория занимает более 4 тысяч кв.м., площадь самого здания – более 2,2 тысяч кв.м. Новый детский сад рассчитан на 120 мест, в нем будет организована работа шести групп.

Строительство началось в августе текущего года. Окончание работ запланировано на конец декабря. В настоящее время утеплены и окрашены фасады, установлены оконные блоки, завершены работы по устройству фундаментов входных групп. На следующем этапе рабочие приступят к устройству кровли, внутренних систем теплоснабжения, электроснабжения и благоустройству территории. До конца месяца в саду будет запущено тепло.

Губернатор дал поручение администрации города Рязани ежедневно проводить оперативные совещания в саду №33, расписать весь остаточный объем работ по их видам и рабочим силам, чтобы до конца текущего года завершить подготовку сада к открытию. «Нельзя допускать никаких сбоев ни в организации, ни в обеспечении стройматериалами, - отметил губернатор. Тепло должно быть запущено до 1 ноября, чтобы сразу приступить к отделочным работам внутри помещений».

Оба детских сада обеспечены финансированием в полном объеме, в том числе на приобретение мебели и инвентаря.

Олег Иванович Ковалев поблагодарил администрацию Рязани и депутатов городской Думы за ответственное, серьезное отношение к вопросу выделения бюджетных средств

и отметил, что городом проведена большая работа по реформированию дошкольных образовательных учреждений с учетом потребности в предоставлении мест для детей 2-летнего возраста: создано порядка 14 групп в действующих садах.

«Количество детей и мест в детских садах сегодня сбалансировано. Вопрос заключается в том, что родители стремятся найти сад, расположенный ближе к дому. Это естественное желание и мы будем по мере сил его реализовывать», - отметил глава региона.